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Talousarvion 2026 investointimäärärahan muutosehdotus, Merrankujan saneeraus ja 
vesihuoltolaitoksen varavoimakone 
 
 
  
Tekninen lautakunta 18.03.2026 § 22  
  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi 

 
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.2.2026, että lautakunnan 
seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus v. 2026 talousarvion 
investointiohjelman muutokseksi Merrankujan saneerauksen osalta 
ehdollisena. Ehdollisena siten, että mikäli yhteiskoulun vaatimia julkisen 
käyttöomaisuuden (kadut) ja vesihuollon investointeja ei toteuteta, niin 
Merrankujan saneeraus toteutetaan kuluvana vuonna. 
 
Vuoden 2026 talousarvion investointiohjelmassa on seuraavat 
yhteiskouluun liittyvät vesihuollon ja julkisen käyttöomaisuuden 
määrärahat: 
 
- Yhteiskoulun kaavanmukainen katurakentaminen ja -suunnittelu (25-28) 
vesihuolto, 90.000 € 
- Yhteiskoulun pysäköinti ja katualueiden rakentaminen (26-28), 360.000 € 
  
Talousarvion määräyksen mukaan koulukeskukseen (yhteiskouluun) 
liittyvät hankkeet voidaan aloittaa alueella vireillä olevan kaavan saatua 
lainvoiman. Yhteiskoulun kaava on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa, mutta 
kaavahankkeen ja siihen kytkeytyvien investointihankkeiden etenemistä ja 
määrärahojen käyttöä ei pysty tässä vaiheessa varmuudella sanomaan. 
Yhteiskouluun liittyviä hankkeita on myös ensisijaisen tärkeää edistää 
hyväksyttyjen aikataulujen mukaisesti, joten niihin osoitettuja määrärahoja 
ei voida kevein perustein osoittaa muualle. 
 
Merrankujaan (väli Liinakontie – Iitintie) on investointiohjelmassa v. 2027 
seuraavat määrärahat: vesihuollon saneeraus 170.000 € ja katusaneeraus 
300.000 €. 
 
Asiassa on Merrankujan saneerauksen toteutuksen osalta huomioitava, 
että kilpailutus ja päätöksenteko vie aikaa niin, että todennäköisesti 
hanketta ei pystytä saattamaan loppuun kuluvana vuonna, joten 
määrärahoja tulee olla käytettävissä myös v. 2027. 
 
Vuoden 2026 investointimäärärahoihin on tarve tehdä muutos myös 
vesihuollon varavoimakoneen osalta. Vesihuoltolaitoksen 
varavoimakoneeseen oli 80.000 euron määräraha v. 2025, mutta toimitus 
viivästyi toimittajasta johtuvista syistä, ja kone saadaan vasta lähiaikoina. 
Näin ollen hankintaan on varattava määräraha v. 2026 talousarvion 
investointiosaan, hanke 8351. Hankinnassa on määritelty 
myöhästymissakko. Määrärahatarve v. 2026 on noin 60.000 euroa. 
  

Esittelijä Tekninen johtaja Harri Hoffren 
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Päätösehdotus   
 
Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta päättää esittää 
kunnanhallitukselle, ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 
 
1. Varavoimakoneen hankintaan osoitetaan uutena määrärahana 

60.000 euron investointimääräraha vuodelle 2026. 
 
2.       Merrankujan vesihuollon saneeraukseen (hanke 8326) esitetään 
kuluvalle vuodelle 170.000 euroa, josta 90.000 euroa esitetään 
katettavaksi poistamalla kokonaan uuden koulun vesihuollon 
rakentamiseen (hanke 8350) varatut määrärahat. Loput 80.000 euroa 
esitetään katettavaksi yhteiskoulun talonrakennushankkeen nro 8232 
määrärahoista. Vesihuolto on tarkoitus saattaa valmiiksi kuluvan vuoden 
aikana. 
 
3.       Merrankujan katusaneeraukseen (hanke 8356) esitetään kuluvalle 
vuodelle 250.000 euroa, joka esitetään katettavaksi yhteiskoulun 
pysäköinti ja katualueiden rakentamisen hankkeen nro 8355 
määrärahoista.   
 
Perustelut: Koska koulun rakentaminen ja siihen liittyvien rakenteiden 
toteutus siirtyy kuluvalta vuoden pääosin eteenpäin seuraavalle vuodelle, 
voidaan niihin varatut määrärahat käyttää tänä vuonna aikaistamaan ensi 
vuodeksi kaavailtu Merrankujan rakentaminen. Näin ollen kohteiden 
toteutusjärjestys vaihtaa paikkaa. Edellytyksenä Merrankujan 
rakennustöiden käynnistämiselle ja tehokkaalle etenemiselle on, että 
valtuuston määrärahapäätös saadaan huhtikuun aikana, jotta työt saadaan 
käyntiin ja tehtyä valtaosin ennen talvipakkasia. Vastaavasti Merrankujan 
suunnitelmavuoden 2027 määrärahavaraukset pienenevät kyseisillä 
summilla. Merrankuja ja vesihuolto rakennetaan loppuun vuoden 2027 
aikana vihertöineen. Kuluvan vuoden määrärahan käyttö otetaan 
huomioon v. 2027 talousarvioehdotuksessa. Kokonaisuudessaan (v. 26 ja 
27) Merrankujan hankkeiden kustannusarviot pysyvät tämänhetkisinä 
investointiohjelman varauksien mukaisina vesihuollon osalta 170.000 
euroa ja katusaneerauksen osalta 300.000 euroa. 
 
Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä 
kokouksessa. 
 
 

Päätös 
Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän kokouksessa tekemän 
päätösehdotuksen yksimielisesti. Lautakunta tarkasti ja hyväksyi 
pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. 
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Kunnanhallitus 13.04.2026 § 64  
  
 
 
Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, 

tuomas.rimpilainen@iitti.fi,  tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 040 485 
4037, harri.hoffren@iitti.fi, kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 
2990, jarkko.salonen@iitti.fi 

 
 
Talousarvion investointiosan selkeyden vaalimiseksi lautakunnan esittämiä 
määrärahamuutoksia on yksinkertaistettu kunnanhallituksen valmistelun 
yhteydessä. Merrankujan saneeraushanke ja siihen liittyvä 
vesihuoltoverkoston rakentamishanke ovat olemassa talousarvion 2026 
yhteydessä hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuodelle 2027.  
 
Lautakunta on esittänyt hankkeiden aikaistamisen johdosta eri hankkeita 
koskevia muutoksia, joista osa kohdistuu talonrakennukseen tavoitteena 
kattaa määrärahamuutokset investointivuoden sisältä.  
 
Esitetyt määrärahamuutokset johtavat investointiosan loppusumman 
kasvuun, mutta vähentävät suunnitelmavuosien investointeja. 
Käsittelyhetken arvion mukaan on todennäköistä, etteivät kaikki mainitut 
investointihankkeet etene tänä vuonna suunnitelman mukaisesti tai 
ainakaan toteudu täysimääräisesti määrärahavarausten puitteissa, nämä 
mahdolliset talousarviomuutokset tuodaan käsiteltäväksi myöhemmässä 
vaiheessa, mikä tulee tasapainottamaan investointiohjelmaa myöhemmin 
lähemmäs alkuperäistä investointien kokonaismäärää vuodelle 2026. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen 
 

Päätösehdotus  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 
talousarviomuutoksista vuodelle 2026 seuraavasti: 

1. Varavoimakoneen hankintaan osoitetaan uutena määrärahana 60.000 
euron investointimääräraha vuodelle 2026. 

2. Merrankujan vesihuollon saneeraukseen osoitetaan kuluvalle vuodelle 
170.000 euroa. Taloussuunnitelman investointiosassa on olemassa 
oleva varaus tälle hankkeelle vuodelle 2027 eli hanketta aikaistetaan 
vuodella. 

3. Merrankujan katusaneeraukseen osoitetaan kuluvalle vuodelle 
250.000 euroa. Taloussuunnitelman investointiosassa on olemassa 
oleva varaus tälle hankkeelle vuodelle 2027 eli hanketta aikaistetaan 
vuodella teknisen lautakunnan esittämän summan osalta. 

Investointiosaa tarkastellaan muiden muutosten osalta myöhemmässä 
vaiheessa vuoden edetessä. 

 
Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 
Kunnanvaltuusto 28.04.2026 § 17   
86/02.01.01/2026   
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Esittelijä kunnanhallitus 
 
Päätösehdotus 

Kunnanvaltuusto päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2026 
seuraavasti: 
1.   Varavoimakoneen hankintaan osoitetaan uutena määrärahana 60.000 
euron investointimääräraha vuodelle 2026. 
2.   Merrankujan vesihuollon saneeraukseen osoitetaan kuluvalle vuodelle 
170.000 euroa. Taloussuunnitelman investointiosassa on olemassa oleva 
varaus tälle hankkeelle vuodelle 2027 eli hanketta aikaistetaan vuodella. 
3.   Merrankujan katusaneeraukseen osoitetaan kuluvalle vuodelle 250.000 
euroa. Taloussuunnitelman investointiosassa on olemassa oleva varaus 
tälle hankkeelle vuodelle 2027 eli hanketta aikaistetaan vuodella teknisen 
lautakunnan esittämän summan osalta. 
Investointiosaa tarkastellaan muiden muutosten osalta myöhemmässä 
vaiheessa vuoden edetessä. 
 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

 


